

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES YPF E&P BOLIVIA S.A. - GESTIÓN 2024

N°	Operador	Nombre del Proceso de Contratación	Tipo de Procedimiento	Fecha estimada de Publicación/Solicitud de Aprobación	Actividad-Clasificador de Actividades del Upstream	Contrato de Servicios Petroleros
1	YPF E&P Bolivia S.A.	Aquisición de equipos de impresión	Procedimiento A	ENERO	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS	Charagua
2	YPF E&P Bolivia S.A.	Programa de Incentivos en seguridad Industrial	Procedimiento A	FEBRERO	MATERIAL PUBLICITARIO	Charagua
3	YPF E&P Bolivia S.A.	Servicio de representante técnico de perforación	Procedimiento A	FEBRERO	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Charagua
4	YPF E&P Bolivia S.A.	Asistencia de Salud ambulatoria "área protegida"	Procedimiento A	FEBRERO	ASISTENCIA MÉDICA CIUDAD	Charagua
5	YPF E&P Bolivia S.A.	Elementos de seguridad industrial para reposición (señalética, luces de emergencia, etc.)	Procedimiento A	FEBRERO	BIENES DE SEÑALIZACIÓN	Charagua
6	YPF E&P Bolivia S.A.	Servicio de geólogo especialista en perforación sub-andina	Procedimiento A	FEBRERO	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Charagua
7	YPF E&P Bolivia S.A.	Readecuación eléctrica de oficina ciudad	Procedimiento A	FEBRERO	MANTENIMIENTO ELECTRICO	Charagua
8	YPF E&P Bolivia S.A.	Readecuación eléctrica de oficina campo	Procedimiento A	FEBRERO	MANTENIMIENTO ELECTRICO	Charagua
9	YPF E&P Bolivia S.A.	Adquisición de insumos de computación: tonners, cartuchos	Procedimiento A	FEBRERO/JUNIO/OCTUBRE	INSUMOS PARA IMPRESORAS Y FAXES	Charagua
10	YPF E&P Bolivia S.A.	Servicio de mantenimiento de equipos de computación y redes	Procedimiento A	MARZO	SOPORTE PRESENCIAL Y MESA DE AYUDA	Charagua
11	YPF E&P Bolivia S.A.	Readecuación, mantenimiento e instalación del equipo rack y puntos de red	Procedimiento A	MARZO	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Charagua
12	YPF E&P Bolivia S.A.	Servicio de palinólogo	Procedimiento A	MARZO	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Charagua
13	YPF E&P Bolivia S.A.	Mantenimiento de sistema contra incendios (sensores de humo)	Procedimiento A	MARZO	SERVICIO DE INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE REDES CONTRA INCENDIOS	Charagua
14	YPF E&P Bolivia S.A.	Identificación de peligros y análisis de riesgos "HAZID" para las actividades de Pozo en campo	Procedimiento A	MARZO	ANÁLISIS DE RIESGOS/ESTUDIOS DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD (ATEX - ÁREAS CLASIFICADAS) , (ACR -ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGO), (SCI - SISTEMA CONTRA INCENDIO)	Charagua
15	YPF E&P Bolivia S.A.	Esquema de vacunas para el personal	Procedimiento A	MARZO	INSUMOS MEDICOS	Charagua
16	YPF E&P Bolivia S.A.	Adquisición de hardware para comunicaciones	Procedimiento A	MARZO/ABRIL	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Charagua
17	YPF E&P Bolivia S.A.	Adquisición de hardware/software para sistemas	Procedimiento A	MARZO/ABRIL	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Charagua
18	YPF E&P Bolivia S.A.	Servicio de estudios medioambientales	Procedimiento A	MARZO/ABRIL	CONSULTORIA AMBIENTAL	Charagua
19	YPF E&P Bolivia S.A.	Servicio de estudios de pozo (Geoquímica-Palinología)	Procedimiento A	ABRIL	SERVICIO DE GEOLOGIA: ANÁLISIS QUIMICOS	Charagua
20	YPF E&P Bolivia S.A.	Servicio de auditoría Estado de Resultados	Procedimiento A	ABRIL	OTROS: SERVICIO AUDITORÍA ESTADOS DE RESULTADOS	Charagua
21	YPF E&P Bolivia S.A.	Servicio de alquiler de vehículo con y sin conductor	Procedimiento A	ABRIL	ALQUILER DE VEHÍCULOS Y SERVICIOS EN CIUDAD Y CAMPO	Charagua
22	YPF E&P Bolivia S.A.	Mantenimiento de equipos de aire acondicionado	Procedimiento A	ABRIL	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REPUESTOS	Charagua
23	YPF E&P Bolivia S.A.	Compra, mantenimiento e inspección de extintores	Procedimiento A	ABRIL	PROVISIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES	Charagua

24	YPF E&P Bolivia S.A.	Adquisición, adecuación y mantenimiento de mobiliario ciudad	Procedimiento A	ABRIL	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN CAMPAMENTO Y/U OFICINA	Charagua
25	YPF E&P Bolivia S.A.	Adquisición, adecuación y mantenimiento de mobiliario campo	Procedimiento A	ABRIL	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN CAMPAMENTO Y/U OFICINA	Charagua
26	YPF E&P Bolivia S.A.	Taller sistema de comando de incidentes respuesta a emergencias y simulacros previo a las actividades de Pozo	Procedimiento A	ABRIL	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Charagua
27	YPF E&P Bolivia S.A.	Adquisición de sistema de vigilancia (cámaras de seguridad, sistema de monitoreo, pantallas, VCR, etc.)	Procedimiento A	ABRIL/MAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Charagua
28	YPF E&P Bolivia S.A.	Capacitaciones MASS para el personal	Procedimiento A	ABRIL/MAYO/JUNIO	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Charagua
29	YPF E&P Bolivia S.A.	Adquisición de banners, stand y otros relacionados	Procedimiento A	MAYO	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	Charagua
30	YPF E&P Bolivia S.A.	Adquisición de insumos de computación: memorias externas, USB	Procedimiento A	MAYO/SEPTIEMBRE	EQUIPOS DE OFICINA, FOTOCOPIADORAS Y ACCESORIOS	Charagua
31	YPF E&P Bolivia S.A.	Gestión Legal del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo PSST	Procedimiento A	JULIO/AGOSTO	OTROS: SERVICIO LEGAL Y DE CONSULTORIA	Charagua
32	YPF E&P Bolivia S.A.	Exámenes médicos del personal	Procedimiento A	JULIO/AGOSTO	EXÁMENES MÉDICOS	Charagua
33	YPF E&P Bolivia S.A.	Programa preventivo de Salud Ocupacional y Bioseguridad - Covid 19, Influenza y Dengue	Procedimiento A	AGOSTO	ASISTENCIA MÉDICA CIUDAD Y CAMPO	Charagua
34	YPF E&P Bolivia S.A.	Adquisición de equipos de protección personal (EPP)	Procedimiento A	AGOSTO/SEPTIEMBRE	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	Charagua
35	YPF E&P Bolivia S.A.	Adquisición de ropa de trabajo	Procedimiento A	AGOSTO/SEPTIEMBRE	ROPA DE TRABAJO	Charagua
36	YPF E&P Bolivia S.A.	Adquisición de calzados de seguridad	Procedimiento A	AGOSTO/SEPTIEMBRE	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	Charagua
37	YPF E&P Bolivia S.A.	Adquisición de material de librería y oficina	Procedimiento A	FEBRERO/JUNIO/OCTUBRE	MATERIAL DE ESCRITORIO	Charagua

NOTA.- El presente documento se encuentra sujeto a modificaciones por parte de YPF E&P Bolivia S.A. y sujeto a requerimientos del proyecto.